

AVVISO DI MODIFICA DI CONTRATTO DI APPALTO N.2

(Ai sensi dell'art. 106 comma 2, lett. a) e b) del Dlgs 50/2016)

1. DATI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: Comune di Capoterra		
Città: Capoterra	Cod. Postale: 09012	Provincia: (CA)
Indirizzo: Via Cagliari, 91		
Responsabile del procedimento: Dott. Salvatore Garau		Tel. 070 7239246
E-mail: ediliziapubblica@comune.capoterra.ca.it	Pec: comune.capoterra@legalmail.it	fax
Indirizzo Internet: http://www.comune.capoterra.ca.it		

2. ENTITA' E NATURA DELL'APPALTO ANTE MODIFICA

Denominazione Lavori: <i>"Potenziamento della mobilità sostenibile - realizzazione pista ciclabile per il collegamento con la viabilità ciclopedonale esistente"</i>	
Tipo di appalto	<input checked="" type="checkbox"/> Lavori <input type="checkbox"/> Servizio <input type="checkbox"/> Fornitura <input type="checkbox"/> misto
Importo a base di gara: € 562.310,00 di cui € 554.000,00 per lavori ed € 8.310,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	
Luogo di esecuzione: Comune di Capoterra, lungo la Strada provinciale SP 91	
Termine per l'esecuzione dei lavori: 03/06/2021	
Finanziamento: Intervento finanziato con risorse FSC 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari	

3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Tipo di procedura	<input type="checkbox"/> aperta <input type="checkbox"/> ristretta <input type="checkbox"/> negoziata previo bando <input checked="" type="checkbox"/> negoziata senza bando
Determina di aggiudicazione definitiva: n. 790 del 06/08/2020	
Pubblicazione avviso di aggiudicazione: 10/08/2020	

4. DATI SULL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Contratto Appalto	Forma: scritta	Data 13/10/2020	Rep n. 1474
Importo totale di contratto: € 404.270,42 di cui: € 395.960,42 per lavori ed euro 8.310,00 per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza.			
Denominazione ufficiale Appaltatore: Impresa NTC Costruzioni Generali s.r.l. Via Brigata Sassari n. 31 – 09045 – Quartu Sant'Elena (CA) C.F e P.IVA 03138100924			
Natura giuridica: S.r.l.			
Città: Quartu Sant'Elena (CA)	Cod. Postale: 09045	Provincia: (CA)	
Indirizzo: Via Brigata Sassari n. 31			
Responsabile del procedimento: Dott. Salvatore Garau			Tel. 070 7239246
E-mail: ediliziapubblica@comune.capoterra.ca.it	Pec: comune.capoterra@legalmail.it	Fax 070 7239206	
Indirizzo Internet: http://www.comune.capoterra.ca.it			
Il contraente <input checked="" type="checkbox"/> è <input type="checkbox"/> non è una PMI (come definite nella racc. 2003/361/CE della Commissione)			

5. ENTITA' E NATURA DELLA MODIFICA

Importo della variazione: €196.083,69 pari al 49,52%, (oltre € 3921,67 quali oneri per la sicurezza)
Importo totale del contratto modificato: € 664.736,76 di cui: € 651.258,59 per lavori ed € 13.478,17 per la sicurezza
Nuovo termine per l'esecuzione dei lavori: 120 giorni dalla data del verbale di inizio lavori
Finanziamento: Intervento finanziato con risorse FSC 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari
Descrizione delle modifiche: Modifica contrattuale n. 3 non sostanziale al progetto esecutivo ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del 49,52%, rientrante nel limite del 50% previsto dall'art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016, che non introduce caratteristiche sostanzialmente diverse da quello dell'appalto iniziale in quanto, dal punto di vista tecnico costruttivo, trattasi di lavori di completamento inscindibili dell'opera principale che non alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti, così come previsto dal comma 4) del D.lgs. 50/2016, che sinteticamente riguardano: - la realizzazione sul lato destro dell'ex strada provinciale S.P. 91, in direzione mare, della rete di raccolta delle acque meteoriche; - la realizzazione in superficie di un marciapiede pavimentato che correrà in parallelo alla pista ciclabile.
Motivo della modifica: Tali lavori si sono resi necessari per di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera, durante la quale è stata evidenziata la necessità di completare e migliorare la riqualificazione dell'ingresso principale nel tratto destro, in direzione mare, interessato dai lavori principali.

Capoterra 20/09/2021

**Il Responsabile del procedimento
(Dott. Salvatore Garau)**

**Il Responsabile del Settore LLP
(Ing. Enrico Concas)**