

AVVISO DI MODIFICA DI CONTRATTO DI APPALTO

(Ai sensi dell'art. 106 comma 2, lett. a) e b) del Dlgs 50/2016)

1. DATI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: Comune di Capoterra		
Città: Capoterra	Cod. Postale: 09012	Provincia: (CA)
Indirizzo: Via Cagliari, 91		
Responsabile del procedimento: Dott. Salvatore Garau		Tel. 070 7239246
E-mail: ediliziapubblica@comune.capoterra.ca.it	Pec: comune.capoterra@legalmail.it	fax
Indirizzo Internet: http://www.comune.capoterra.ca.it		

2. ENTITA' E NATURA DELL'APPALTO ANTE MODIFICA

Denominazione Lavori: <i>“Potenziamento della mobilità sostenibile - realizzazione pista ciclabile per il collegamento con la viabilità ciclopedonale esistente”</i>	
Tipo di appalto	<input checked="" type="checkbox"/> Lavori <input type="checkbox"/> Servizio <input type="checkbox"/> Fornitura <input type="checkbox"/> misto
Importo a base di gara: € 562.310,00 di cui € 554.000,00 per lavori ed € 8.310,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	
Luogo di esecuzione: Comune di Capoterra, lungo la Strada provinciale SP 91	
Termine per l'esecuzione dei lavori: 03/06/2021	
Finanziamento: Intervento finanziato con risorse FSC 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari	

3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Tipo di procedura	<input type="checkbox"/> aperta <input type="checkbox"/> ristretta <input type="checkbox"/> negoziata previo bando <input checked="" type="checkbox"/> negoziata senza bando
Determina di aggiudicazione definitiva: n. 790 del 06/08/2020	
Pubblicazione avviso di aggiudicazione: 10/08/2020	

4. DATI SULL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Contratto Appalto	Forma: scritta	Data 13/10/2020	Rep n. 1474
Importo totale di contratto: € 404.270,42 di cui: € 395.960,42 per lavori ed euro 8.310,00 per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza.			
Denominazione ufficiale Appaltatore: Impresa NTC Costruzioni Generali s.r.l. Via Brigata Sassari n. 31 – 09045 – Quartu Sant'Elena (CA) C.F e P.IVA 03138100924			
Natura giuridica: S.r.l.			
Città: Quartu Sant'Elena (CA)	Cod. Postale: 09045	Provincia: (CA)	
Indirizzo: Via Brigata Sassari n. 31			
Responsabile del procedimento: Dott. Salvatore Garau			Tel. 070 7239246
E-mail: ediliziapubblica@comune.capoterra.ca.it	Pec: comune.capoterra@legalmail.it	Fax 070 7239206	
Indirizzo Internet: http://www.comune.capoterra.ca.it			
Il contraente <input checked="" type="checkbox"/> è <input type="checkbox"/> non è una PMI (come definite nella racc. 2003/361/CE della Commissione)			

5. ENTITA' E NATURA DELLA MODIFICA

Importo della variazione: € <u>39.983,37</u> pari al <u>9,89%</u>
Importo totale del contratto modificato: € 444.253,79 di cui: € 435.112,79 per lavori ed € 9.141,00 per la sicurezza
Nuovo termine per l'esecuzione dei lavori: 02/07/2021
Finanziamento: Intervento finanziato con risorse FSC 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari
Descrizione delle modifiche: Modifica contrattuale al progetto esecutivo, al fine di adeguare i sotto servizi e migliorare la mobilità pedonale, che nello specifico sinteticamente riguardano: - la realizzazione di un tratto di nuova condotta fognaria da posarsi lungo il tratto interessato ai lavori, per poi collegarsi subito dopo ad un pozzetto esistente a valle della rotatoria in progetto; - la realizzazione dei marciapiedi in adiacenza alla pista ciclabile e l'intubamento del tratto di cunetta interessato con l'inserimento di pozzetti di raccolta delle acque bianche ogni 25 metri.
Motivo della modifica: - modifica non sostanziale per la necessità di eseguire alcuni lavori supplementari, che si sono resi necessari in corso di esecuzione, non inclusi nel contratto originario che non alterano la natura del contratto originario.

Capoterra 08/02/2021

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Salvatore Garau)

Il Responsabile del Settore LLP
(Ing. Enrico Concas)